

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Вышеталовская средняя общеобразовательная школа»
Кизлярского района Республики Дагестан**



Утверждаю
Директор МКОУ Вышеталовская СОШ
А.А. Газимагомедова
(Приказ № 30 от 12.04. 2021 г.)

**Программа антирисковых мер
по рисковому профилю
«Низкий уровень оснащения школы»
МКОУ «Вышеталовская СОШ»
на 2021 год**

1. Цель и задачи реализации программы

1.1. Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года

1.2. Обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами.

1.3. Создание условий для коммуникационных технологий.

1.4. Проведение текущего ремонта.

1.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса.

2. Целевые показатели

2.1. Приобретение компьютеров и оргтехники для педагогов и обучающихся.

2.2. Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др.

2.3. Оснастить учебные кабинеты комплектами ученической мебели.

2.4. Увеличить скорость интернет-соединения.

2.5. Договоры о сетевом взаимодействии.

2.6. Количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию цифрового оборудования.

3. Методы сбора и обработки информации

3.1. Опрос по выявлению потребности в техническом оборудовании.

3.2. Социологические опросы родителей.

4. Сроки реализации программы

1 этап (апрель 2021) - аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития.

2 этап (май - октябрь 2021) – основной этап: реализация целей и задач Программы.

3 этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

Перечень мероприятий представлен в «дорожной карте» (приложение)

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- 6.1. Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе смарт-панелей.
- 6.2. Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др.
- 6.3. Доступ к высокоскоростному Интернету во всех учебных кабинетах.
- 6.4. Созданы условия для повышения ИКТ-компетентности педагогов в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

7. Исполнители

Администрация и педагогический коллектив школы

8. Приложение

«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
Проанализировать состояние материально-технической базы, определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.	Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением.	март-апрель 2021г.	Директор, завхоз, школьный координатор. Зам. директора по УВР Магомедова А.А.	Участники образовательного процесса.
Организация образовательного процесса в условиях двухсменного режима	Приобретение недостающей мебели в учебные кабинеты,	сентябрь-декабрь 2021г.	Директор, завхоз	Участники образовательного процесса.
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря.	сентябрь-декабрь 2021г.	Директор, завхоз	Участники образовательного процесса
Обновление компьютерного интерактивного мультимедийного оборудования с	Подготовка мультимедийного оборудования к учебному году, внесение изменений в рабочие программы по предметам	сентябрь – декабрь 2021	Администрация	Учитель информатики, учителя биологии, химии, физики, астрономии, администрация школы

программным обеспечением				
	Включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, астрономии	сентябрь-декабрь 2021г.	Администрация школы Учитель информатики учителя биологии, химии,физики,астрономии	Учитель информатики учителя биологии, химии,физики,астрономии
Формирование плана - заказа учебников на 2021-2022 учебный год.	Анализ имеющегося фонда	апрель 2021г.	Библиотекарь	Заместитель директора по УВР, библиотекарь
	Оформление заявки на приобретение учебной литературы по образовательным программам в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Вышеталовская СОШ».	май-август 2021	Администрация школы, библиотекарь.	Библиотекарь
Улучшение качества и скорости интернет связи	Заключение договора на подключение высокоскоростных линий сети «Интернет»	май-сентябрь 2020г.	Администрация	Педагоги
Проведение косметического ремонта помещений, позволяющего обеспечить безопасность и эстетику образовательного процесса	Косметический ремонт учебных Кабинетов.	Июнь-август 2021г.	Директор школы	Завхоз, заведующие кабинетами,технический персонал