

ПЛАН-ГРАФИК
разработки ООП НОО, ООО и СОО по ФГОС и ФОП

Мероприятие	Сроки	Ответственный
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Март	Заместитель директора по УВР
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Первая неделя апреля	Рабочая группа
Установочное заседание педсовета и распределение разработки частей ООП по ответственным	Вторая неделя апреля	Заместитель директора по УВР
Анализ интересов и потребностей школьников и их родителей для планирования формируемой части ООП	Апрель	Рабочая группа
Разработка целевых разделов ООП	Май	Рабочая группа
Разработка содержательных разделов ООП	Июнь-июль	Рабочая группа
Разработка организационных разделов ООП	Июль-август	Рабочая группа
Рассмотрение проектов ООП на педсовете	Третья неделя августа	Заместитель директора по УВР
Доработка проектов ООП и утверждение	Четвертая неделя августа	Рабочая группа
Публикация ООП и ее компонентов на сайте школы	Четвертая неделя августа	Администратор сайта
Информирование родителей об обновленных ООП	Четвертая неделя августа	Заместитель директора по УВР